

Medellín, febrero 8 de 2019

Doctor  
**HERNAN ALVAREZ U.**  
 Alcalde  
 Ituango



20190130015341

Recibi  
 Elizabeth Arango  
 8-02-2019  
 2:39 PM  
 con celo

Asunto: Proyecto hidroeléctrico Ituango – vía El Aro – Cauca. Aclaración a la información publicada en redes sociales por parte del municipio de Ituango.

Respetado señor alcalde

En atención a la información suministrada por la alcaldía en medios y ante las reiteradas solicitudes de aclaración a EPM frente al asunto, por parte de la comunidad y diferentes grupos de interés, nos permitimos presentar el proceso que hemos adelantado conjuntamente para la construcción de la vía del asunto:

**En noviembre de 2017**, EPM firmó un convenio con el municipio de Ituango, para establecer el compromiso y las obligaciones de las partes para la construcción de la vía El Aro – Cauca. Numeral B de la cláusula VII – **Obligaciones de las partes...**  
**3. "Gestionar y llevar a cabo la compra de las fajas de los predios Montebello, Golondrinas (Las Faldas) y el predio para la zona de depósito, requeridos para iniciar la construcción de la vía El Aro, en un plazo que no deberá superar el 28 de febrero de 2018..."** Dicha obligación no fue cumplida por el municipio; es así como el municipio de Ituango, solicita el mismo día 28 de febrero de 2018, por medio escrito ampliar el tiempo para el cumplimiento de esta obligación.

**En noviembre 10 de 2017**, se firma el convenio entre La Gobernación de Antioquia y EPM, por un valor de \$21.000.000.000.00 (veintiún mil millones de pesos), que corresponde a un aporte por parte de la Gobernación de dos mil quinientos millones de pesos (\$2.500.000.000.00) y EPM dieciocho mil quinientos millones de pesos (\$18.500.000.000.00) con el fin de establecer los compromisos y obligaciones para cofinanciar el proyecto de construcción de la vía.

En septiembre 4 de 2018, EPM solicita al Sr. alcalde de Ituango, aclaración del proceso de la adquisición de los predios

**Solo hasta el 17 de septiembre de 2018**, 10 meses después, EPM recibió por parte de la alcaldía del municipio de Ituango, la documentación que soportaba la adquisición de los predios, tiempo en el cual resultaba extemporáneo la gestión contractual.

*estamos en:*

Empresas Públicas de Medellín E. S. P.  
 Carrera 58 Nº 42-135  
 Conmutador: 3808020 - Fax: 3569111  
 Medellín-Colombia  
 www.epm.com.co

En reunión realizada el mismo 17 de septiembre de 2018, en EPM con el Señor alcalde y su asesor jurídico, EPM, informó que por datos suministrados por la firma INTEGRAL y soportados en registros satelitales, se requería realizar una visita técnica para verificar el estado de la vía Puerto Valdivia \_ Presa, a la altura de la conexión con la futura vía El Aro – Cauca.

En efecto, el 18 de septiembre de 2018 (un día inmediatamente después), EPM procede a realizar la visita y emite un informe detallado del estado encontrando de la vía entre el Km 0+00 al Km 0+900 zona donde se encuentra diseñada la conexión con la vía El Aro, estaba totalmente derrumbada, situación que fue informada el 27 de septiembre de 2018 al señor Alcalde, telefónicamente por parte del Ingeniero José Albeiro Gómez.

EPM se permite informar, que a la fecha se encuentra elaborando el rediseño los primeros 1.5 kilómetro de la vía, el cual estará terminado en la última semana de febrero de 2019 y el municipio deberá adquirir la nueva faja que se requiere y modificar la licencia ambiental.

Atentamente,



**ROBINSON ARTURO MIRANDA GÓMEZ**  
Director (e) ambiental, social y sostenibilidad proyecto Ituango

Copia: Sr. Humberto Velez Muñoz – presidente HCM Ituango  
Sr. Tulio Hernan Mejía – Presidente JAC Corregimiento El Aro Ituango